

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 18-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 09:00

Mødested Virtuelt møde

Mødedeltagere Heidi Serny Jacobsen, Mortan Martinsson, Mikkel Peter Sohn
Witthøft, Torben Hoffmann, Marc Genning

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Yderligere asfaltarbejder i 2021.....	4
Underskriftsark.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Fremstilling

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for det ekstraordinære møde den 18. maj 2021

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at dagsordenen godkendes.

Sagens forløb

18-05-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Godkendt

Punkt 2: Yderligere asfaltarbejder i 2021

21-002805

Beslutning

Godkendt, idet dog følgende sikres prioriteret til udførelse i 2021.

- Kongens Enge – hele vejen
- Godsvej - fra Eriksminde til Strandvej
- Møllevej - fra gadekæret til hovedvejen
- Kildebrønnevej - fra Lillevangskrydset til motorvejen
- Olsbækstien
- Badestien
- Pileås

Fremstilling

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Som følge af stor travthed i byggeriet, udskydes en del anlægsarbejder hvilket betyder, at anlægsrammen i 2022 bliver belastet. Der skabes samtidig et frirum på anlægsrammen til investeringer i 2021. Administrationen anbefaler derfor, at der flyttes midler fra 2022 til 2021 og igangsættes asfaltarbejder, som er en af de opgaver, der kan nå at blive udført i 2021, hvis den sættes i gang netop nu. Udvalget skal beslutte, hvilke veje der skal med i udbuddet for asfaltarbejder i 2021.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller at det godkendes, at der igangsættes yderligere asfaltarbejde i 2021 på flest mulige veje og stier efter nedenstående liste

Sagsbeskrivelse

Siden budgetopfølgning 1 er det konstateret, at der forventes yderligere forskydninger på en række anlægsprojekter. Forsinkelserne skyldes forhold som fx: en generel stor travlhed i byggebranchen, forsinkelser på materialer og manglende ressourcer hos eksterne rådgivere med særlige kompetencer som fx brandteknisk viden ol. Det kan derfor heller ikke udelukkes, at der kommer yderligere udskydelser. Det betyder, at anlægsrammen i 2022 bliver belastet, og at der samtidig forventes et frirum indenfor anlægsrammen til investeringer i 2021. For at aflaste anlægsrammen i 2022 og udnytte rammen i 2021 anbefaler administrationen, at der flyttes anlægsmidler og arbejder fra 2022 til 2021, som kan nå at blive udført i 2021. Asfaltarbejder er et eksempel på en opgave, der kan flyttes.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 22. april en liste over de veje, der skal asfalteres i år. Vejene er gennemgået for gravearbejder, og er netop ved at blive udbudt. Det er dog muligt at udvide antallet af veje til asfaltering i år, hvis beslutningen tages på Byrådsmødet den 17. maj.

Greve Kommune har ca. 230 km offentlig vej. Vejenes tilstand har stor bevågenhed blandt borgerne i kommunen, og administrationen modtager mange henvendelser med ønske om nye slidlag på boligveje og hovedveje. Greve Kommune benytter vejsystemet RoSy til at skabe overblik over tilstanden på vejene i kommunen og planlægge, hvilke veje der har størst behov for nyt asfalt i de kommende år, inden for det afsatte budget. Da administrationen fremlagde vejene til asfaltering i 2021 genererede systemet samtidig nedenstående liste over veje til asfaltering i 2022. Se også kortbilaget der viser de strækninger der er udvalgt.

Administrationen anbefaler, at det besluttes, at systemets anbefaling så vidt muligt følges ved udvidelse af asfaltarbejder i 2021. Hvis indstillingen besluttes, vil administrationen straks supplere den liste af asfaltarbejder, der netop er ved at blive udbudt.

Da undersøgelse med alle ledningsejere tager omkring 1-2 måneder, betyder det, at en nøje gennemgang af de nye veje kun bliver foretaget med de største ledningsejere, og risikoen for at en mindre ledningsejer får behov for at grave i en nyanlagt vej, kan forekomme. Risikoen vil dog være minimal, da de mindre ledningsejere ofte anvender fortovet.

Høringen hos de store ledningsejere kan give ændringer i listen efterfølgende, og der kan blive behov for at udskifte enkelte veje. Samtidig er en del af Godsvej allerede besluttet prioriteret i år på Teknik- og Miljøudvalgets møde i april. Generelt vil de veje, der blev fremlagt på mødet i april blive prioriteret højest og herefter vil veje og stier fra nedenstående liste blive prioriteret, i det omfang der ikke er andre forhold (ledningsarbejder byggearbejder ol.) der gør, at de bør afvente. Tilhørende fortove og kantsten vil ligeledes så vidt muligt blive rettet op.

Vejnavn	Station 0	Til station	
Ahornstien (Stamvej)	Lopholmen	0	232
Anders Plougs Alle (Stamvej)	Godsvej	0	610
Annasvej (Stamvej)	Karlsunde Parkvej	0	215
Badestien (Stamvej)	Svømmestien	110	355
Blåhusvej (Stamvej)	Greve Strandvej	0	602
Bryggerstien (Stamvej)	Røglestien	0	134
Degnestræde (Stamvej)	Greve Landevej	0	361
Dørrøjel (Stamvej)	Rønagervej s-0 st 232	0	370
Enebærstien (Stamvej)	Enebærvej	443	589
Eriksmindevej (Stamvej)	Godsvej	0	1130
Fuglestien (Stamvej)	Kildestien	0	1559
Fuglestien (Stamvej)	Kildestien	1587	1671
Gjersdalsvej (Stamvej)	Hovedgaden	0	128
Godsvej (Stamvej)	Hundige Strandvej	389	780
Godsvej (Stamvej)	Hundige Strandvej	2010	2060
Græsstien (Stamvej)	Åsager	0	284
Hedelunden (Stamvej)	Hundigevej	0	290
Hedelystien (Stamvej)	Lillevangsstien	501	516
Karlsunde Mosevej (Stamvej)	Karlsunde Strandvej	0	295
Karlsunde Parkvej (Stamvej)	Mosede Landevej	0	1758
Kildestien (Stamvej)	Holmehavestien	55	88
Klintegårdsvej (Stamvej)	Karlsundevej	97	373
Knoldager (Stamvej)	Skelmosevej	0	196
Kongens Enge (Stamvej)	Karlsunde Parkvej	601	1032
Kornager (Stamvej)	Toftager	0	169
Krathuset (Stamvej)	Digehuset	0	245
Langagerstien (Stamvej)	Willumsens Alle	0	87
Langagerstien (Stamvej)	Willumsens Alle	87	443

Lillevangsvej (Stamvej)	Hundigevej	0	1066
Lundegårdstien (Stamvej)	Tune Parkvej	0	74
Lundegårdstien (Stamvej)	Tune Parkvej	164	223
Lundemosen (Stamvej)	Mosede Parkvej	54	210
Lundestien (Stamvej)	Storestien	0	166
Lykkesholm (Stamvej)	Skelvej	0	117
Løvkærparken (Stamvej)	Villershøjvej	0	15
Moserøjel (Stamvej)	Rønagervej	0	180
Nældebjergstien (Stamvej)	Tunnel Mosede Parkvej	230	306
Olsbækstien (Stamvej)	Vandværksstien	0	853
Olsbækstien (Stamvej)	Vandværksstien	853	1012
Pilemøllestien (Stamvej)	Pilemøllevvej	0	539
Pilemøllestien (Stamvej)	Pilemøllevvej	752	852
Pilemøllestien (Stamvej)	Pilemøllevvej	1012	1048
Pileås (Stamvej)	Holmeås	0	415
Rosenvangsvej (Stamvej)	Greve Strandvej	4	734
Runevej (Stamvej)	Tune Bygade	0	392
Rønagerstien (Stamvej)	Digestien	107	646
Rørager (Stamvej)	Toftager	0	175
Rørmostestien (Stamvej)	Løvstien	43	411
Skelager (Stamvej)	Toftager	135	178
Skelvej (Stamvej)	Karlslunde Mosevej	0	1300
Stationsstien (Stamvej)	Karlslundevej	0	82
Sti over Olsbækken (Stamvej)	Godsparken	85	139
Sti under Hundigevej v, S- bane	Ishøj Kommune	165	229
Sti under Hundigevej v, S- bane	Ishøj Kommune	577	978
Storebjerg (Stamvej)	Hundigegårdsvej	0	352
Sydstien (Stamvej)	Lillevangsstien	0	49
Sælstien (Stamvej)	Hundige Strandvej	0	224
Tinggårdsvej (Stamvej)	Grevevej	0	1818
Tjurgården (Stamvej)	Godsvej	549	625
Toften (Stamvej)	Vestergade	0	74

Tornagervej (Stamvej)	Jerismosevej	0	92
Tunehøj (Stamvej)	Tune Parkvej	0	385
Tunehøjstien (Stamvej)	Nørrestien	0	225
Tunestien (Stamvej)	Nørrestien	1267	1425
Tunestien (Stamvej)	Nørrestien	1425	1970
Tunnel under S-banen ved Søjle	Parallelstien	32	176
Willumsens Alle (Stamvej)	Karlslunde Parkvej	0	266
Mosedestien (Stamvej)	Mosedede Bygade	0	95
Sti fra Karlslunde Landev	Karlslunde Landevej	0	70
Sti fra Solbærstien til R	Solbærstien	0	70
Sti gennem Lundegangen"	Hegnsstien	101	190
Sti fra Mosede Parkvej til Paradisvej	Mosedede Parkvej	0	23
Kappelev Landevej - Cykelsti H	Ishøj Kommune	21181	22625
Kappelev Landevej - Cykelsti V	Ishøj Kommune	21181	21882
Mosedede Strandvej, Rundkørsel Venstre dele) - Cyke	Mosedede Strandvej	23002	23034
Karlslunde Strandvej, Rundkørsel (Venstre dele)	Karlslunde Strandvej	25718	25755
Tune Landevej- Cykelsti V		7848	8012
Mosedede Landevej (Stamvej)	Rundkørsel Greve Main	14755	14800
Mosedede Landevej (Rundkørsel)	Mosedede Landevej	14800	14838
Mosedede Landevej (Stamvej)	Rundkørsel Holmeagervej	15150	15383
Mosedede Landevej (Stamvej)	Rundkørsel Holmeagervej	15533	15819
Mosedede Landevej (Stamvej)	Rundkørsel Holmeagervej	15536	15819
Ahornstien	Ahornstien	0	19
Almuestien	Almuestien	0	28
Balderhøjstien	Balderhøjstien	0	31
Byagerstien	Byagerstien	0	31
Fuglestien	Fuglestien	0	18
Gængebrostien (Stamvej)	Fuglestien	252	916
Hundige Centersti	Hundige Centersti	0	8

Kildebrøndevej (Stamvej)	Byvejen	2032	2323
Kongens Enge - Cykelsti H	Karlslunde Parkvej	0	1032
Kongens Enge - Cykelsti V	Karlslunde Parkvej	0	770
Langagerstien	Langagerstien	0	131
Nældebjergstien	Nældebjergstien	65	85
Olsbækstien	Olsbækstien	0	65
Pilemøllestien	Pilemøllestien	0	298
Rosenlyparken	Lillevangsvej	0	18
Stadionstien	Stadionstien	0	197
Tunestien	Tunestien	0	9

Listen er et udtryk for hvor på vejene, der er højest skadesniveau. I nogle tilfælde vil mindre tilhørende arealer også blive asfalteret, når maskinerne alligevel er i gang. I andre tilfælde må arbejderne på den resterende del af en vej vente.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra en budgetanalyse besluttede Byrådet i 2020 at afsætte 14,5 mio. kr. årligt til at foretage en genopretning af kommunens veje, stier og fortove over en årrække. Med denne beslutning gennemføres opgaver med asfaltarbejder for 12,025 mio. kr. til "Renovering veje, stier og broer jf. budgetanalysen" fra 2022 til udførelse i 2021.

Kommunikation

En plan for asfaltering af veje, vil blive lagt på kommunens hjemmeside

Tidsplan

Administrationen er tæt på at udbyde de veje, der blev besluttet på Teknik og Miljøudvalget i april. Hvis Byrådet træffer beslutningen på mødet den 17. maj, kan listen nå at blive udvidet med de veje, der besluttes i denne sag.

Sagens forløb

18-05-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Godkendt, idet dog følgende sikres prioriteret til udførelse i 2021.

- Kongens Enge – hele vejen
- Godsvej - fra Eriksminde til Strandvej
- Møllevej - fra gadekæret til hovedvejen
- Kildebrøndevej - fra Lillevangskrydset til motorvejen
- Olsbækstien
- Badestien
- Pileås

Bilag

Asfaltarbejder i 2022 vist på kort

Punkt 3: Underskriftsark

Beslutning

-

Fremstilling

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Elektronisk underskriftsark

Sagens forløb

18-05-2021 Teknik- og Miljøudvalget

-